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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
1. Наименование

проекта «Электронный колледж»

2.
Цель проекта Организация автоматизированного сбора и обработки данных по

учебной деятельности и результатам измерений качества в ГБПОУ
«Чайковский индустриальный колледж»

3.

Задачи проекта 1 Разработка структуры, базы данных и форм отчетности в ИСУ
«Мегакампус: Электронный колледж 2.0 » для ГБПОУ «Чайковский
индустриальный колледж».
2 Автоматизация управления деятельностью колледжа.
3 Организация дистанционного обучения для обучающихся по
ИПООП.

4.
Целевые
группы
проекта

Административно-управленческий и учебно-вспомогательный
персонал, преподаватели, обучающиеся по ИПООП.

5.

Результаты
проекта

1 Базы данных для автоматизации управления деятельностью
колледжа в рамках основных модулей ИСУ «Мегакампус:
Электронный колледж 2.0»:

1. Приемная комиссия.
2. Контингент.
3. Учебная часть.
4. Социальная часть.
5. Трудоустройство.
6. Планирование УП.
7. Кадры.
8. Библиотека.

2 Базы данных для автоматизации управления по основным и
обеспечивающим процессам системы менеджмент а качества
колледжа:

 Маркетинг;
 Разработка ОПОП;
 Реализация ОПОП;
 Внеучебная деятельность студентов;
 Управление персоналом;
 Социально-правовое обеспечение образовательного

процесса;
 Управление инфраструктурой и производственной

средой;
3 Автоматизация документооборота по основным видам
деятельности колледжа.
4 Наличие информационной базы результатов мониторинга,
измерения и анализа качества.
5 Наличие автоматизированной системы сбора и обработки данных
по результатам мониторинга, измерения и анализа  качества;
6 Возможность освоения дисциплин общеобразовательного цикла,
цикла ОГСЭ и общепрофессионального с использованием
технологии дистанционного обучения для обучающихся по
ИПООП.

6. Сроки
реализации

Ноябрь, 2014 г – июнь, 2018 г.
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проекта

7.

Актуальность
проблемы

Отсутствие автоматизированной обработки данных в
образовательной деятельности колледжа .
Отсутствие в образовательной деятельности колледжа технологий
дистанционного обучения.
Необходимость создания базы данных и технологии
автоматизированной обработки данных для нормирования,
упорядочения деятельности по мониторингу, измерению и анализу
системы качества.

8.

Описание
проекта,
основных
этапов и
мероприятий
проекта

1. Подготовительный этап:
 Распределение ответственных за внесение данных в разделы

ИСУ "Мегакампус: Электронный колледж 2.0"
 Создание информационного технического обеспечения для

участников проекта.
 Обучение персонала для работы в ИСУ "Мегакампус:

Электронный колледж 2.0"
 Ввод данных в разделы ИСУ "Мегакампус: Электронный

колледж 2.0".
 Обновление нормативной базы колледжа по процедурам

измерения.
 Разработка программ измерения.
 Выбор специальности и УД для реализации технологии

дистанционного обучения с использованием ИСУ
"Мегакампус: Электронный колледж 2.0"

2. Внедренческий этап:
 Тестирование ИСУ "Мегакампус: Электронный колледж 2.0"

с внесенными данными.
 Адаптация ИСУ "Мегакампус: Электронный колледж 2.0"

для образовательной деятельности колледжа.
 Создание технического задания для разработчиков ИСУ

"Мегакампус: Электронный колледж  2.0" о модернизации
структуры и функций под запросы ГБ ПОУ ЧИК.

 Апробация и доводка инструментов измерения.
 Автоматизация процедур обработки данных по результатам

измерений.
 Создание технического задания по разделу « Система

качества» для разработчиков ИСУ "Мегакампус:
Электронный колледж 2.0"

 Апробация (реализация) дистанционного обучения в
образовательной деятельности колледжа  по дисциплинам
ОГСЭ и ЕН специальности 09.02.01 Компьютерные системы
и комплексы.

3. Аналитический этап:
 Анализ реализации ИСУ "Мегакампус: Электронный

колледж 2.0" в образовательной деятельности колледжа .
 Корректировка структуры и запросов ИСУ "Мегакампус:

Электронный колледж 2.0"
 Отправка созданного технического задания разработчикам

ИСУ "Мегакампус: Электронный колледж 2.0" .
 Анализ полученных результатов внедрения дистанционного

обучения.
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4. Этап функционирования:
 Функционирование адаптированной системы ИСУ

"Мегакампус: Электронный колледж 2.0" в образовательной
деятельности колледжа.

 Функционирование раздела по данным о качестве в
автоматизированной ИСУ Мегакампус.

9.

Кадровое
обеспечение

1 Руководитель отдела управления инфраструктурой и
производственной средой.
2 Руководитель проекта.
3 Администрация колледжа.
4 Зав. сектора управления УМД ОПОП.
5 Учебная часть.
6 Отдел кадров.
7 Приемная комиссия.
8 Библиотечно-информационный центр.
9 Преподаватели колледжа.
10 Консультант по внедрению СМК
11 IT-специалист
12 Администратор сайта колледжа

10.

Ресурсное
обеспечение

1 Доступ к ИСУ "Мегакампус: Электронный колледж 2.0"
2 АРМ преподавателя:

 web-камера;
 сканер;
 выход  в глобальную сеть Интернет.

3 Программное обеспечение , поддерживающее возможность
реализации технологии дистанционного обучения.
4 Подрядная организация по разработке (доведения) ИСУ
Мегакампус

11.

Перспективы
дальнейшего
развития
проекта

1 Установка адаптированной ИСУ "Мегакампус: Электронный
колледж 2.0" на внутренний сервер колледжа.
2 Расширение автоматизации документооборота.
3 При успешной реализации проекта возможно дополнение и
развитие программ измерения.
4 Реализация технологии дистанционного обучения для всех
обучающихся по ИПООП.

Руководитель проекта: Марков Р.М.


