

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1.	Наименование проекта	Цифровая библиотека
2.	Цель проекта	Создание электронной информационно-образовательной среды
3.	Задачи проекта	Увеличить объемы электронных образовательных ресурсов и электронных информационных ресурсов Внедрить информационные технологий в систему библиотечно-информационного обслуживания; Модернизировать информационно-телекоммуникационную инфраструктуру библиотечно-информационного обслуживания; Продвинуть и популяризировать идеи использования электронной информационно-образовательной среды в образовательном процессе и методической деятельности инженерно-педагогических работников.
4.	Целевые группы проекта	Пользователи БИЦ.
5.	Результаты проекта	<ul style="list-style-type: none"> • Оптимизация фонда печатных изданий (≈30000 экземпляров). • Нарращивание фонда ЭОР (40% использование ЭОР от всего фонда). • Организация цифрового зала (20 АРМ, выход в Интернет, Net-школа, ЭБС, внутренние базы данным., интерактивная доска, скайп, основные программы для реализации ОП). • Автоматизация обслуживания пользователей (введение электронного формуляра). • Открытость фонда для пользователей (занесение в электронный каталог всего фонда учебной литературы). • Внедрение эффективной системы информирования. • Реорганизация читального зала. • У величение количества посещений на 30% (≈13000)
7.	Сроки реализации проекта	05.2015-12.2020
8.	Актуальность проблемы	<ul style="list-style-type: none"> • Изменение законодательства РФ в области образования: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Образовании в РФ», ст. 16 Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, ст. 18 Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. • Изменение запроса пользователей БИЦ (обучающихся и инженерно-педагогических работников колледжа) на библиотечно-информационное обслуживание в связи с изменением их информационной культуры.
9.	Описание проекта, основных этапов и	<p>1 этап – «Подготовка» (1.05.2015 – 1.09.2017):</p> <ul style="list-style-type: none"> • оптимизация фонда печатных изданий; • разработка ПТД на ремонт и переоборудование помещений БИЦ;

	мероприятий проекта	<ul style="list-style-type: none"> • поиск ЭОР (ЭБС, порталов, баз данных и т.д.) для использования в реализации образовательных программ; • формирование заявок на приобретение электронных изданий; • исследование запроса целевой аудитории пользователей (студентов и инженерно-педагогических работников). <p>2 этап – «Разработка» (1.01.2017- 1.09.2018):</p> <ul style="list-style-type: none"> • разработка регламентирующей документации относительно формирования и обновлению фонда электронных образовательных ресурсов, библиотечно-информационного обслуживания БИЦ; • создание фонда ЭОР; • разработка и реализация программ методических семинаров для инженерно-педагогических работников по использованию ЭОР в аудиторной и внеаудиторной образовательной деятельности студентов; • разработка информационных и инструктивных материалов для самостоятельной работы студентов с ЭОР; <p>3 этап – «Реализация» (1.09.2018- 31.12.2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> • информирование пользователей БИЦ о запуске библиотечно-информационных услуг; • применение ЭОР БИЦ в образовательной и методической деятельности инженерно-педагогических работников; • мониторинг применение ЭОР БИЦ
10.	Кадровое обеспечение	Руководитель проекта: Заведующая БИЦ Фотина Любовь Александровна, исполнители проекта: сотрудники БИЦ, сотрудники сектора информационно-технического обеспечения, ремонтная бригада.
11.	Ресурсное обеспечение	Материально-техническое обеспечение: 1. Ремонт помещений. 2. Компьютерная техника для интерактивного зала. 3. Мебель для читального и интерактивного зала. 4. Программное обеспечение.
12.	Перспективы дальнейшего развития проекта	БИЦ, вступивший в струю информатизации, планирует далее развивать информационные услуги и совершенствовать их качество в соответствии с потребностями пользователей. ЭОР в дальнейшей деятельности БИЦ, будут основным источником для удовлетворения потребностей пользователей.